

04 de julio del 2013  
**AUI-INTA-082-2013**

**Ingeniero**  
**José Rafael Corrales Arias**  
**Director Ejecutivo**  
**INTA**

Estimado señor:

Como complemento al AUI-INTA-081-2013 del día de ayer, es importante que en el proceso de implementación de las "*Normas Internacional de Contabilidad del Sector Público*" (NICSP) se valoren el vencimiento de los plazos que la Administración ha programado y los responsables de cumplir con una serie de acciones en el segundo semestre del 2013, a saber:

<b>TAREA</b>	<b>PLAZO</b>	<b>RESPONSABLE</b>
Inventario Activos facilitados por el MAG	01 de octubre, 2013 (*) (**)	Área de Suministros
Bienes Biológicos, establecer sistema de registro.	30 de diciembre, 2013 (**)	Jefe Departamento Administración de Recursos
Restauración del software contabilidad	30 de diciembre, 2013 (**)	Jefe Departamento Administración de Recursos
Identificar y extraer políticas del Plan General Contable	31 de diciembre, 2013	Jefe Departamento Administración de Recursos
Ajustar Plan de Cuentas	31 de diciembre, 2013	Contador INTA
Aprobación Políticas Contables por Jerarca	31 de diciembre, 2013	Director Ejecutivo
Aprobación Políticas Contables por Contabilidad Nacional.	31 de diciembre, 2013	Director Ejecutivo
Revisión y ajuste de procesos contables	31 de diciembre, 2013	Jefe Departamento Administración de Recursos

(\*) **Próximo a vencer**

(\*\*) **Acciones debieron iniciar en el año 2012**

Sin otro particular, esperando se comuniquen oportunamente las acciones a tomar, se suscribe,

**Atentamente**

Lic. Edgardo Moreira González  
Auditor Interno  
INTA

**Lic. Edgardo Moreira González**  
**Auditor Interno**

C.i. Comisión Implementación  
Archivo